

Наручилац	ЈКП „Регионална депонија Пирот“
Адреса	Мунтина падина бб
Место	Пирот
Број	1.2.4.-1-23/18
Датум	16. 11. 2018

ЈКП „Регионална депонија Пирот“
Број 1.2.4.-1-23/18
Датум 15. 11. 20 18 год.
ПИРОТ

На основу члана 115. Став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), а сходно члановима 4. и 10. Уговора о изради пројеката за доградњу пословног простора у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот који је код Наручиоца заведен под бројем 1.2.4.-1-16/18 од 16.08.2018.године и на основу Захтева за продужење рока од стране Извршиоца ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, место Пирот, ул. Српских владара бр. 77 којим се захтева продужење рока израде пројектно-техничке документације из објективних разлога, број Захтева 1.2.4.-1-22/18 од 08.11.2018. године, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕДНИ БРОЈ 1.2.4.-1/18

Одобрава се измена Уговора о изради пројеката за доградњу пословног простора у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот који је код Наручиоца заведен под бројем 1.2.3.-1-16/18 од 16.08.2018., а на основу Захтева за продужење рока од стране Извршиоца ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, место Пирот, ул. Српских владара бр. 77 којим се захтева продужење рока израде пројектно-техничке документације из објективних разлога, број Захтева 1.2.4.-1-22/18 од 08.11.2018. године, без којих се не може успешно завршити извршење услуге, како предвиђају чланови 4. и 10. основног уговора.

Разлог за Анекс Уговора је продужење рока за израду пројектно-техничке документације који би уместо 90 (деведесет) календарских дана иносио 120 (стодвадесет) календарских дана, а на које је Извршилац ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, место Пирот, ул. Српских владара бр. 77 указао у свом Захтеву број 1.2.4.-1-22/18 од 08.11.2018. године.

Вредност уговора остаје непромењена.

Место реализације: Према уговору.

Назив и ознака из општег речника набавки: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

Анекс Уговора о изради пројеката за доградњу пословног простора у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, припремити у складу са овом одлуком.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор о изради пројеката за доградњу пословног простора у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот који је код Наручиоца заведен под бројем 1.2.4.-1-16/18 од 16.08.2018.године.

Разлог за измену уговора је захтев Извршиоца ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, место Пирот, ул. Српских владара бр. 77 којим се захтева продужење рока за израду пројектно-техничке документације из објективних разлога, број 1.2.4.-1-22/18 од 08.11.2018. године.

На основу Захтева Извршиоца ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, место Пирот, ул. Српских владара бр. 77, којим се захтева продужење рока израде пројектно-техничке документације, број 1.2.4.-1-22/18 од 08.11.2018. године, Наручилац, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ доноси Одлуку о измени уговора о јавној набавци ред. бр. 1.2.4-1-23/18 као што гласи у диспозитиву.

У Пироту, 15.11.2018. године

Директор ЈКП „Регионална
депонија Пирот“



Небојша Иванов, дипл. правник