

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Наручилац | JKП „Регионална депонија Пирот“ |
| Адреса | Мунтина падина бб |
| Место | Пирот |
| Број | <u>1.3.4.-27/18</u> |
| Датум | <u>26.11.2018.</u> |

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), а сходно члановима 13. и 15. и 20. Уговора о набавци радова : „Замена цеви на главном колектору“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.4.-19/18 од 20.09.2018.године и на основу Дописа Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16 којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.4.-24/18 од 16.11.2018. године и дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.4.-25/18 од 16.11.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, директор JKП „Регионална депонија Пирот“, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕДНИ БРОЈ 1.3.4./18

Одобрава се измена Уговора о набавци радова: „Замена цеви на главном колектору“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.4.-19/18 од 20.09.2018. године, а на основу Дописа Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16, којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.4.-24/18 од 16.11.2018. године и дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.4.-25/18 од 16.11.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, и то у вредности до 5% од вредности основног уговора, тј. у износу од 366.695,23 динара без ПДВ-а, како предвиђају чланови 13. и 15. основног уговора, односно до 10% количине вишкова радова по позицијама из предмера и предрачуна основног уговора.

Наведени вишкови из претходног става се односе на позиције: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 2.1.; и 3.1. из предмера и предрачуна радова основног уговора.

Рок за завршетак радова остаје непромењен.

Разлог за Анекс Уговора је у вишковима радова на које је Извођач радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16 указао у свом допису број 1.3.4.-24/18 од 16.11.2018. године и на основу дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.4.-25/18 од 16.11.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова.

Првобитна вредност уговора у износу од 7.333.904,60 динара без ПДВ-а се мења тако да сада износи 7.700.599,83 динара без ПДВ-а.

Обим радова, који је дефинисан у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене, се увећава за вишкове радова на позицијама: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 2.1.; и 3.1 и то максимално до 10 % количина вишкова радова.

Место извршења: Према предмеру и предрачуну.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45231000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова

Анекс уговора о извођењу радова: „Замена цеви на главном колектору“, припремити у складу са овом одлуком.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор о набавци радова „Замена цеви на главном колектору“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.4.-19/18 од 20.09.2018.године

Разлог за измену уговора је Допис Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16 којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.4.-24/18 од 16.11.2018. године и допис Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.4.-25/18 од 16.11.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, а Сагласност о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.4.-26/18 од 16.11.2018. године је дао Наручилац.

Сагласност о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.4.-26/18 од 16.11.2018. године одређује следеће:

„Даје се сагласност Извођачу радова – С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ да настави са извођењем радова на замени цеви на главном колектору, а по Уговору о набавци радова: Замена цеви на главном колектору бр. 1.3.4.-19/18 од 20.09.2018. године (заводни број ЈКП „Регионална депонија Пирот“), уз ограничење да вишкове радова може извести максимално 10% од укупно уговорене количине и уз ограничење да ће се укупна вредност изведених вишкова радова признати до максимално 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а након закљученог анекса уговора „Замена цеви на главном колектору“.

Извођење вишкова радова неће бити од утицаја на рок завршетка радова“.


На основу Дописа Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16, којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.4.-24/18 од 16.11.2018. године и дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.4.-25/18 од 16.11.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, а придржавајући се Сагласности о извођењу

вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.4.-26/18 од 16.11.2018. године, Наручилац, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ доноси Одлуку о измени уговора о јавној набавци ред. бр. 1.3.4-27/18 као што гласи у диспозитиву.

У Пироту, 26.11.2018. године

Директор ЈКП „Регионална
депонија Пирот“




Небојша Иванов, дипл. правник