

Наручилац	ЈКП „Регионална депонија Пирот“
Адреса	Мунтина падина бб
Место	Пирот
Број	1.3.7.-29/18
Датум	13.11.'18

ЈКП „Регионална депонија Пирот“  
Број 1.3.7.-29/18  
Датум 13.11. 2018 год.  
ПИРОТ

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), а сходно члановима 13. и 15. и 20. Уговора о набавци радова : „Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.7.-20/18 од 13.09.2018.године и на основу Дописа Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16 којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.7.-25/18 од 30.10.2018. године и дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.7.-26/18 од 30.10.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“, доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕДНИ БРОЈ 1.3.7./18

Одобрава се измена Уговора о набавци радова: „Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.7.-20/18 од 13.09.2018.године, а на основу Дописа Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16, којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.7.-25/18 од 30.10.2018. године и дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.7.-26/18 од 30.10.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, и то у вредности до 5% од вредности основног уговора, тј. у износу од 469.936,10 динара без ПДВ-а, како предвиђају чланови 13. и 15. основног уговора, односно до 10% количине вишкова радова по позицијама из предмера и предрачуна основног уговора.

Наведени вишкови из претходног става се односе на позиције: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 2.1.; и 3.1. из предмера и предрачуна радова основног уговора.

**Рок за завршетак радова остаје непромењен.**

Разлог за Анекс Уговора је у вишковима радова на које је Извођач радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16 указао у свом допису број 1.3.7.-25/18 од 30.10.2018. године и на основу дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.7.-26/18 од 30.10.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова.



Првобитна вредност уговора у износу од 9.398.722,05 динара без пдв-а се мења тако да сада износи 9.868.658,15 динара без пдв-а.

Обим радова, који је дефинисан у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене, се увећава за вишкове радова на позицијама: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 2.1.; и 3.1 и то максимално до 10 % количина вишкова радова.

Место извршења: Према предмеру и предрачуну.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови

Анекс уговора о извођењу радова: „Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније“, припремити у складу са овом одлуком.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор о набавци радова „Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.7.-20/18 од 13.09.2018.године

Разлог за измену уговора је Допис Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16 којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.7.-25/18 од 30.10.2018. године и допис Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.7.-26/18 од 30.10.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, а Сагласност о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.7.-27/18 од 01.11.2018. године је дао Наручилац.

Сагласност о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.7.-27/18 од 01.11.2018. године одређује следеће:

„Даје се сагласност Извођачу радова – С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ да настави са извођењем припремних радова на реализацији изградње другог тела депоније, а по Уговору о набавци радова: Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније бр. 1.3.7.-20/18 од 13.09.2018. године (заводни број ЈКП „Регионална депонија Пирот“), уз ограничење да вишкове радова може извести максимално 10% од укупно уговорене количине и уз ограничење да ће се укупна вредност изведених вишкова радова признати до максимално 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а након закљученог анекса уговора „Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније“.

Извођење вишкова радова неће бити од утицаја на рок завршетка радова“.


На основу Дописа Извођача радова С.А.Г.Р. „Саша Рангелов“ , место Пирот, ул. Нишавска бр. 16, којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.7.-25/18 од 30.10.2018. године и дописа Надзорног органа „Бета План“ број 1.3.7.-26/18 од 30.10.2018. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно

завршити извођење радова, а придржавајући се Сагласности о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.7.-27/18 од 01.11.2018. године, Наручилац, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ доноси Одлуку о измени уговора о јавној набавци ред. бр. 1.3.7-29 /18 као што гласи у диспозитиву.

У Пироту, 13.11.2018. године

Директор ЈКП „Регионална  
депонија Пирот“



  
Небојша Иванов, дипл. правник