

Наручилац	ЈКП „Регионална депонија Пирот“
Адреса	Мунтина падина бб
Место	Пирот
Број	1.3.1.-39/19
Датум	05.08.2019.

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број 1.3.1.-39/19
Датум 05.08.2019 год.
ПИРОТ

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015), а сходно члановима 14. и 20. Уговора о набавци радова : „Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електронсталацијама“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.1.-22/19 од 03.05.2019. и на основу Дописа Извођача радова Dim energy doo Пирот којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.1.-36/19 од 02.08.2019. године и дописа Надзорног органа Бранислава Костића број 1.3.1.-37/19 од 02.08.2019. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕДНИ БРОЈ 1.3.1./19

Одобрава се измена Уговора о набавци радова: „Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електронсталацијама“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.1.-22/19 од 03.05.2019. године, а на основу Дописа Извођача радова Dim energy doo Пирот којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.1.-36/19 од 02.08.2019. године и дописа Надзорног органа Бранислава Костића број 1.3.1.-37/19 од 02.08.2019. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, и то у вредности до 5% од вредности основног уговора, тј. у износу од 274.952,38 динара без ПДВ-а, како предвиђају чланови 14. и 20. основног уговора.

Наведени вишкови из претходног става се односе на позицију 3 из земљаних радова и на позицију 8 из бетонских радова из предмера и предрачуна радова основног уговора.

Рок за завршетак радова остаје непромењен.

Разлог за Анекс Уговора је у вишковима радова на које је Извођач радова Dim energy doo Пирот указао у свом допису број 1.3.1.-36/19 од 02.08.2019. године и на основу дописа Надзорног органа Бранислава Костића број 1.3.1.-37/19 од 02.08.2019. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова.

Првобитна вредност уговора у износу од 5.499.047,52 динара без ПДВ-а се мења тако да сада износи 5.773.999,90 динара без ПДВ-а.

Обим радова, који је дефинисан у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене, се увећава за вишкове радова на позицијама: 3 из земљаних радова и 8 из бетонских радова

Место извршења: Према предмеру и предрачуну.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови, 44110000 – Грађевински материјали и 39000000 – Намештај

Анекс уговора о извођењу радова: „Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електронсталацијама“, припремити у складу са овом одлуком.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор о набавци радова „Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електронсталацијама“ који је код Наручиоца заведен под бројем 1.3.1.-22/19 од 03.05.2019. године

Разлог за измену уговора је Допис Извођача радова Dim energy doo Пирот којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.1.-36/19 од 02.08.2019. године и дописа Надзорног органа Бранислава Костића број 1.3.1.-37/19 од 02.08.2019. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, а Сагласност о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.1.-38/19 од 05.08.2019. године је дао Наручилац.

Сагласност о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.1.-38/19 од 05.08.2019. године одређује следеће:

„Даје се сагласност Извођачу радова – Dim energy doo Пирот да настави са извођењем радова на доградњи пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електронсталацијама, а по Уговору бр. 1.3.1.-22/19 од 03.05.2019. године (заводни број ЈКП „Регионална депонија Пирот“), уз ограничење да ће се укупна вредност изведених вишкова радова признати до максимално 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а након закљученог анекса уговора „Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електронсталацијама“.

Извођење вишкова радова неће бити од утицаја на рок завршетка радова“.


На основу Дописа Извођача радова Dim energy doo Пирот, којим је указивано на постојање вишкова радова, број 1.3.1.-36/19 од 02.08.2019. године и дописа Надзорног органа Бранислава Костића број 1.3.1.-37/19 од 02.08.2019. године који препоручује да се прихвати захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, без којих се не може успешно завршити извођење радова, а

придржавајући се Сагласности о извођењу вишкова радова приликом реализације уговора, бр. 1.3.1.-38/19 од 05.08.2019. године, Наручилац, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ доноси Одлуку о измени уговора о јавној набавци ред. бр. 1.3.1/19 као што гласи у диспозитиву.

У Пироту, 05.08.2019. године

Директор ЈКП „Регионална
депонија Пирот“




Небојша Иванов, дипл. правник